Trabajo Práctico N°2

Alumno Gauna Alejo Tecnicatura Universitaria en Programación - Universidad Tecnológica Nacional.

Organización Empresarial Docente Titular

Lopez Mario Raul

Docente Tutor

Dominguez Gilda Jaquelina 30 de Agosto de 2026

4 de Octubre de 2025

Tabla de contenido

Consignas 3
Desarrollo
Consigna 1 4
Consigna 1/2 5
Consigna 2/3 6

Trabajo Práctico N°02


Consigna

1. Análisis FODA del Proyecto: confeccionar una matriz FODA enfocada de forma exclusiva en la viabilidad y desarrollo del proyecto de software propuesto. Clasificar las Fortalezas y Debilidades del equipo técnico (recursos, experiencia, infraestructura), frente a las Oportunidades y Amenazas que presenta el entorno de mercado.

2. Objetivos y Metas: redactar el objetivo general del proyecto bajo criterios de claridad, junto con al menos tres metas de carácter cuantitativo que deba cumplir el sistema (ej. tiempos de respuesta, escalabilidad de registros o plazos temporales). 3. Planificación Temporal (Diagrama de Gantt): diseñar una lista estructurada de las tareas interdependientes críticas para la construcción del software (Análisis, Diseño, Codificación, Pruebas de Calidad e Implementación), estableciendo plazos, precedencias y responsables. Incluir la matriz FODA gráfica (cuatro cuadrantes) y el Diagrama de Gantt temporalizado, de elaboración propia del grupo.

1. Análisis FODA.

A continuación el análisis FODA elaborado sobre la viabilidad y el desarrollo del proyecto de software propuesto (Sistema de Gestión de Pedidos y Control de Producción), confrontando las Fortalezas y Debilidades del equipo técnico, en términos de recursos, experiencia e infraestructura, con las Oportunidades y Amenazas que presenta el entorno.



Lectura estratégica: el conocimiento previo del rubro y la infraestructura ya disponible, sumados a un personal de ventas predispuesto a los cambios, permiten aprovechar la predisposición de los dueños de la empresa. Eso respalda la viabilidad del proyecto, porque hay apoyo de quienes toman las decisiones sobre la cual implementar el sistema. Además, la posibilidad de replicarlo en otras zinguerías o empresas similares le da al desarrollo un valor que va más allá de este caso puntual.

En contraposición, el presupuesto acotado y la dependencia de un único desarrollador exigen una planificación temporal y un alcance bien delimitado, para evitar atrasos. A esto se suma la resistencia al cambio de los operarios de fábrica, que puede dificultar la adopción del sistema si no se acompaña con una buena capacitación. Por último, los cambios de proveedores de material tercerizado (Amenazas) pueden afectar los plazos y los tiempos de carga. Por eso conviene prever margen en el cronograma y definir con anticipación los puntos de aprobación.

2. Objetivos y Metas Objetivo general: Desarrollar e implementar un Sistema de Gestión de Pedidos y Control de Producción para la Zinguería “El Negro” que digitalice la carga de pedidos, la planificación de la producción de piezas plegadas y el seguimiento del estado de cada orden de trabajo, optimizando los tiempos de respuesta al cliente y reduciendo los errores en el cálculo de insumos.


Metas:

• Reducir el tiempo de carga y presupuestado de un pedido, dentro de los primeros 2 meses de uso del sistema.

• Lograr que los pedidos muestren su estado actualizado (fecha estipulada de prod./ en producción / listo / entregado) en tiempo real, dentro de los 3 meses de implementación.

• Conseguir que todas las áreas de la empresa, estén en sintonía con la cantidad de pedidos a producir, fechas del mismo para darle respuesta al cliente y para saber la cantidad necesaria de reposición de stock constante. Dentro de los 3 meses de implementación

• Completar el desarrollo, las pruebas y la implementación del sistema en un plazo máximo de 14 semanas desde el inicio del proyecto.



Declaración de transparencia: Utilice IA como soporte para la elaboración del modelado y la imagen. El contenido es de redacción propia.